

MANEA LILIANA ROZEMARIE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

2014
Alma Mater

CUPRINS

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Introducere

1.2. Planul Național de Cercetare – Dezvoltare - instrument principal de implementare a Strategiei Naționale de CDI

1.2.1. Introducere

1.2.2. Structura sistemului de cercetare dezvoltare și inovare

1.2.3. Nivelul resurselor financiare

1.2.4. Eficiența activităților CDI

1.2.5. Obiectivele strategiei naționale în domeniul CDI

CAPITOLUL 2. MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT

2.1. Schema logică a dezvoltării proiectelor

2.1.1. Ciclu de viață elementar

2.1.2. Ciclu de viață bazat pe faze de dezvoltare

2.1.3. Ciclu de viață pe bază de prototipuri

2.1.4. Factori de succes

2.2. Elaborarea propunerii de proiect (Concepția)

2.2.1. Inițierea proiectului (identificarea și analiza proiectului)

2.2.2. Pregătirea proiectului

2.3. Evaluare și selecția propunerilor de proiect

2.3.1. Elemente de principiu privind autoevaluarea proiectelor de cercetare

2.3.2. Criterii, mod de evaluare și selectare a propunerilor de proiecte

2.4. Contractarea proiectelor

2.5. Implementarea proiectelor

2.5.1. Organizarea, coordonarea, controlului și conducerea proiectului

2.5.2. Conducerea proiectului

2.5.3. Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului

- 2.5.4. Raportarea activităților
 - 2.5.5. Corelarea resurselor umane cu activitățile proiectului
 - 2.5.6. Corelații/interdependențe
 - 2.5.7. Autoevaluarea internă
- 2.6. Evaluarea ex-post a rezultatelor proiectelor

CAPITOLUL 3. ACTIVITĂȚI MANAGERIALE ÎNTREPRINSE ÎN CADRUL PROIECTELOR

- 3.1. Competențe manageriale
 - 3.1.1. Fixarea obiectivelor
 - 3.1.2. Competențe ale unui manager de proiect
 - 3.1.3. Comunicarea
 - 3.1.4. Luarea deciziilor
- 3.2. Managementul echipei de proiect
 - 3.2.1. Munca în echipă
 - 3.2.2. Managementul conflictelor. Strategii în managementul conflictelor
 - 3.2.3. Managementul stresului

CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE

ANEXE